

12 周 / 3 个月陪跑计划与节奏——安宁专属 ✨

🌟项目总览

12 周结束时的目标：

1. 知识库 v2.0 可检索 / 可复用：

- 飞书为底座，按「6 间房」结构完成重构与核心内容整理；
- YouMind 作为对话与检索层，能按“房间边界”调用，不乱串。

2. 智能体在 3 个场景稳定输出（按共创中最常用的 3 个场景定义）：

- 场景1：如内容场景，围绕内容母题与用户高频问题，能持续产出选题/大纲/成稿协同；
- 场景2：xxx；
- 场景3：xxx；

3. 围绕一个数字产品跑完一轮并复盘回流：

- 产品方向——待基于用户群体共创，跑完：调研→设计→转化→交付→复盘→回流。

附赠：2个月迭代优化——知识库、智能体、产品迭代

1. 交付形态与节奏

1.1 沟通与协作方式

- 1v1 深度会议：每 2 周 1 次，60-90 分钟（共 6 次）。
- 飞书空间共创：知识库 + 共创记录表 + 任务清单（所有疑问、材料、决策记录都沉淀在飞书）。
- 固定答疑时段：把问题写进共享文档（共创会统一解答）；紧急事项用微信工作日回复。
- 每周 2 个 30min 小任务：保证“最低行动”不断线。

1.2 双系统与信息流（必须统一的“操作系统”）

飞书 = 底座（净资产）；YouMind = 对话与检索（应用层）。

为了防止“AI 把草稿当结论、把二创当真经”，按你们咨询里定下的结构执行：

- 00 Inbox（脏区）：只进不出结论；先收原始语料/碎片，不逼自己当场整理；
- 01-06 六间房（净区）：只放“你认过、可复用”的资产；
- 99 输出工厂（创作区）：草稿与成品隔离；
- 单向流动 + 反向链接：00 →（清仓）→ 01-06 →（调用）→ 99 →（发布后回流）→ 03；并在发布内容里补 3 条反向链接，让 AI 学会“串门”。

2. 固定会议结构

每次 60-90min 会议

1. Check-in（5-10min）：这一周能量/阻力/最想先解决的一件事
2. 里程碑回顾（10-15min）：上两周任务完成度 + 卡点归因（流程/工具/心力/方法）
3. 本次聚焦议题（20-30min）：只选 1 个主议题（知识库 or 智能体 or 内容 or 产品）
4. 共创与落地（15-25min）：当场产出“可用的东西”（一份清单/一页结构/一段提示词/一篇大纲）
5. 行动拆解（10-15min）：下两周 4 个小任务（每周 2 个×30min）
6. 复盘与边界（5min）：本次决策记录 + 需要异步支持的点 + 下次会议前准备清单

3. 12 周里程碑（按月三阶段）



第 1 阶段（Week 1-4）：搭地基——知识库 v2.0 可用 + 内容不断线

阶段验收：

- 六间房骨架完成，至少 2 间房从 0→1（对六六：优先 05 用户与市场洞察、02 方法论/SOP）；
- 形成“每周入库—清仓—输出—回流”的最小闭环；
- 明确内容母题与用户高频问题池（围绕“独立获客能力 / 销售恐惧 / 成交与交付闭环”等）。

第 2 阶段（Week 5-8）：上系统——智能体初版稳定 + 3 个场景可用

阶段验收：

- 至少 3 个智能体角色/场景跑通（内容/销售/复盘同伴）；
- 能明确区分“输入学习”和“输出生成”，避免干懵（00 只收、99 才写）。

第 3 阶段（Week 9-12）：打通商业——一个数字产品跑完一轮并回流

阶段验收：

- 产品方向通过共创确定；
- 完成一轮：调研→设计→转化→交付→复盘→回流；
- 产出《数字产品项目档案》（产品设计说明书/知识库映射/AI 参与点与提示词/复盘与迭代建议）。

4. 12 周周计划（每周目标 + 2 个 30min 小任务 + 必做清单）

说明：以下 Week 1 从「第一次陪跑会议」起算。两周一次会议，会议周标记【会议周】。